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Progress

1
Būvatļaujas saņemšana, būvlaukuma iekārtošana, 

DVP un atļauju saskaņošana

2 Objekta nodošana 

Kanalizācijas tīkli 1. kārta

1  1-1

Kanalizācijas tīkla būvniecība Saules, Jaunā, Ludzas 

ielās no Sa-K1-1 līdz Ja-K1-6, 1.projekta kārta

2  1-2 KSS-2 Saules ielā

3  1-3 KSS elektroapgādes tīkli KSS-2 Saules ielā

4  1-4 KSS-1 Liepu ielā

5  1-5 KSS elektroapgādes tīkli KSS-1 Liepu ielā

Kanalizācijas tīkli 2. kārta

1  2-1
Kanalizācijas tīkla būvniecība Jaunā ielā no Ja-K1-6 

(neieskaitot) līdz Ja-K1-15, II projekta kārta

2  2-2
Kanalizācijas tīkla būvniecība Bērzu iela no Bē-K1-7 

līdz Ja-K1-20 (neieskaitot), II projekta kārta

3  2-3
Kanalizācijas tīkla būvniecība Liepu un Bērzu ielas no 

Lie-K1-4 līdz Bē-K1-6 (ieskaitot), II projekta kārta

Apliecinam, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 20.12.2021

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

Uldis Putāns

Novembris Decembris
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Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums

Jūlijs Augusts

K
o

d
s
, 

tā
m

e
s
 N

r.

Kanalizācijas tīkla būvniecība c.Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā

OktobrisSeptembris


