
Vienošanās 

Par grozījumiem 2021.gada 18.jūnija līgumā Nr. LNP/3.4.4/2021/1 

Par “Kanalizācijas tīkla būvniecību c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā’’ 

identifikācijas Nr. LNP 2021/04 

 

Datums skatāms dokumenta 

paraksta laika zīmogā  

 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 

16, Ludza, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, tās izpilddirektora /-----------/ personā, 

kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un  

SIA “ĢL Konsultants”, reģistrācijas Nr. 40103242818, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 

24-9, Rīga, LV-1046, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa /--------/ personā, kuš 

darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, 

       abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI, 

sakarā ar to, ka projekta ietvaros tika veiktas neparedzētas izmaiņas projekta 

dokumentācijā autoruzraudzības kārtā: 

1. posms no akas Lu-K1-3 līdz KSS-1 (Kanalizācijas sūkņu stacija) (Ludzas iela) – 

izmaiņas Lapas UKT-3i un UKT-4i saskaņotas Būvvaldē 12.08.2021. – izmainīts 

trases novietojums; 

2. posms no akas Ja-K1-5 līdz akai Sa-K1-18 (Jaunā Saules ielā) – izmaiņu Lapas UKT-

3i un UKT-2i saskaņotas Būvvaldē 17.09.2021. – izmainīts trases novietojums,  

un šādu izmaiņu veikšana tehniskajā dokumentācijā un saskaņošana būvvaldē rada 

būvdarbu izpildes termiņa aizkavējumu 

kā arī ņemot vērā, ka Izpildītājam Objektā vairākiem darbiniekiem 27.09.2021. tika 

konstatēta inficēšanās ar Covid-19 vīrusu un šo darbinieku aizvietošanas ir problemātiska 

Izpildītājs informēja, ka ir kavēta būvdarbu izpilde 

Saskaņā ar SIA “ĢL konsultants” 2021.gada 11.oktobra vēstuli Nr.474.2-21 par līguma 

izpildi (Reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 11.10.2021. ar reģ. Nr. 3.1.1.8/2021/3722-S 

pamatojoties uz 18.06.2021. līguma Nr. LNP/3.4.4/2021/1 Par “Kanalizācijas tīkla 

būvniecību c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2021/04, 

turpmāk saukts – Līgums, 18.2.punktu, kas nosaka, ka: 

Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 

tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas 

spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu; 

 18.7.punktu, kas nosaka, ka: 

Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt 

Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo 

ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja 

nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā 

pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā; 

 18.8.punktu, kas nosaka, ka Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa 

pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās 

iemeslus, to argumentējot:  

18.8.1.  ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ 

jāpārtrauc darbi; 

18.8.2.  ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski 

atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

18.8.3.  ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi; 

18.8.4. citi objektīvi iemesli.   

 LĪDZĒJI vienojas un noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo: 

1. Izteikt Līguma 1.pielikumu “Būvdarbu veikšanas laika grafiks, 1. daļai un 2. daļai” jaunā 



redakcijā saskaņā ar pielikumu, kas pievienotas pie šīs Vienošanās un ir neatņemama tās 

Vienošanās sastāvdaļa.  

2. Izteikt Līguma 5.4.punktu šādā redakcijā: 

 “5.4. Izpildītājam Darbi būvdarbi Objektā ir jāpabeidz līdz 2021.gada 20.decembrim ar     

parakstītu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā”. 

3. Puses ir iepazinušās, izprot un pilnībā piekrīt Vienošanās noteiktajam. Visus Vienošanās 

neatrisinātos jautājumus Puses risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie Līguma punkti, kurus neskar 

Vienošanās, paliek spēkā negrozīti. 

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 

 

Pielikumā: 

1.  Aktualizētais būvdarbu veikšanas laika grafiks.  
 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS 

Ludzas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000017453 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,  

Ludzas novads, LV-5701 

Faktiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,  

Ludzas novads, LV-5701 

Banka: /----------/ 

Konta Nr.: /---------/ 

SWIFT kods: /-----------/ 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “ĢL Konsultants” 

Reģ. Nr. 40103242818 

Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-9, Rīga, 

LV-1046  

Banka: /---------/ 

Konta Nr./--------------/ 

SWIFT kods:/---------/ 

 

Izpilddirektors (paraksts*) /--------------/ 

 

Valdes loceklis (paraksts*) /-------------/ 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


