



LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
Tālrunis 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

LĒMUMS

Ludzā

2025. gada 24. septembrī

Nr. 398

(protokols Nr.12, 34.§)

**Par grozījumiem būvdarbu līgumā Nr. 3.4.4/2024/1 Par Ludzas pilsētas Lielā
Ezerkrasta ielas pārbūvi un krastmalas labiekārtošanu**

Ludzas novada pašvaldība īsteno projektu "*Lielā Ezerkrasta promenādes izveidošana un krastmalas teritorijas labiekārtošana Ludzas pilsētā*" Nr. 5.1.1.3/1/23/A/004. Projekta aktivitāšu īstenošanai 2024. gada 12. jūlijā tika noslēgts līgums Nr. 3.4.4/2024/1 ar SIA "*Riviera L*" Par Ludzas pilsētas Lielā Ezerkrasta ielas pārbūvi un krastmalas labiekārtošanu.

Būvdarbu gaitā, izvērtējot turpmākās attīstības iespējas un lai nodrošinātu infrastruktūras ilgtspējīgu izmantošanu, tika pieņemts lēmums papildus izbūvēt perspektīvo ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu. Minētie darbi ir nepieciešami, lai nākotnē, neveicot būtiskus un dārgus pārbūves darbus, varētu nodrošināt publiskās tualetes uzstādīšanu un pieslēgšanu inženierkomunikācijām.

Saistībā ar to tika veiktas izmaiņas būvprojektā un sastādīts Darbu daudzumu izmaiņu akts, kas paredz papildus finansējumu iepriekš neparedzēto, bet objektīvi nepieciešamo darbu veikšanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un ievērojot Publisko iepirkumu likumu, Būvniecības likumu un Pašvaldību likumu, Ludzas novada pašvaldības dome nolemj:

1. Veikt grozījumus 2024. gada 12. jūlijā noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr. 3.4.4/2024/1 ar SIA "*Riviera L*", paredzot papildus darbu (perspektīvā ūdensvada pievada un kanalizācijas izvadu izbūvi) veikšanu, izmaiņas būvdarbu apjomos un līgumcenā.

2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Vienošanos par grozījumiem līgumā saskaņā ar Darbu daudzumu izmaiņu aktu.

Domes priekšsēdētājs

Edgars Mekšs