
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 

LĪGUMS Nr.     

 

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā “Ludzas pilsdrupu atsegto mūru 

konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta 

 

Ludza, 

       

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 

16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, kuras vārdā uz nolikuma pamata šo līgumu paraksta 

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, no 

vienas puses, un  

 SIA “Jurēvičs un partneri”, reģistrācijas Nr. 40103122882, juridiskā adrese: Zalves 

iela 1, Rīga, LV-1046; faktiskā – Kr. Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā 

Izpildītājs, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Māris Jurēvičs, 

no otras puses, turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - Puses, katrs atsevišķi Puse,  

ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā 

atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros, 

un, 

pamatojoties uz iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā 

“Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 

1. kārta”” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2020/63 ERAF) (turpmāk tekstā – Iepirkums) 

rezultātiem, 

noslēdza šādu Būvuzraudzības līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem 

veikt būvuzraudzību objektā “Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna 

teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1. kārta”” (turpmāk Līguma tekstā – Objekts).  

1.2.  Šajā Līguma 1.1. punktā noteiktos Objekta būvdarbus Pasūtītāja uzdevumā, pamatojoties 

uz 2021. gada 08.aprīļa līgumu Nr. 3.4.5/2021/22, veic SIA “Jēkabpils būve” (turpmāk 

tekstā – Būvdarbu veicējs), reģistrācijas Nr.45403009286, juridiskā adrese: juridiskā 

adrese: Dārza iela 20a, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824.  

1.3.  Šajā Līguma 1.1. punktā noteiktā Objekta būvdarbi, tiek realizēti atbilstoši SIA “DJA” 

izstrādātā būvprojekta “Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna 

labiekārtojums” risinājumiem un 1.1. kārtas veicamo darbu apjomiem un SIA “Beril” 

izstrādātā būvprojekta “Elektroapgāde. Ārējie tīkli (ELT). Lietotāja tīkli” risinājumiem 

un veicamo darbu apjomiem (turpmāk Līguma tekstā – Būvprojekts).  

1.4.  Būvuzraudzība veicama, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, 

Būvprojekta dokumentācijas nosacījumiem, tehniskajām prasībām, būvdarbu apjomiem 

un ar tiem saistītajiem dokumentiem. 

 

2. Līguma termiņi 

2.1.  Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir 

izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības. Gadījumā, ja būvniecības darbu 

kopējais izpildes termiņš tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu 

izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam. 

2.2. Izpildītājs veic Būvuzraudzību līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar 
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Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja kalendāro grafiku un Būvuzraudzības plānu. Paredzamais 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš ir 2021. gada 08. oktobris. 

2.3.  Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad 

Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto 

darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu 

apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu 

parakstīto aktu. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu 

laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo uzraudzības periodu un visa būvdarbu 

uzraudzības dokumentācija. 

 

3. Izpildītāja pienākumi un būvuzraudzības organizācija 

3.1.  Izpildītājs uzņemas veikt būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo 

likumdošanu, kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, 

saskaņotam un akceptētam Būvprojektam, autoruzrauga papildinājumiem, darbu 

veikšanas projektam un Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

3.2.  Izpildītājs izveido būvuzraudzības grupu, kura sastāv no: atbildīgā tiltu izbūves/pārbūves 

darbu būvuzrauga, tiltu izbūves/pārbūves darbu būvuzrauga palīga, tiltu 

izbūves/pārbūves darbu būvuzrauga, atbildīgā restaurācijas/konservācijas darbu 

būvuzrauga,  elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga, elektronisko sakaru sistēmu un 

tīklu būvdarbu būvuzrauga.  

3.3. Iepirkumā piedāvāto būvuzraudzības speciālistu maiņa ir iespējama, rakstiski saskaņojot 

nomaiņu ar Pasūtītāju. Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt tikai kvalifikācijā līdzvērtīgu 

(saskaņā ar Iepirkuma prasībām) vai labāku speciālistu.  

3.4. Saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumam iesniegto dokumentāciju Būvuzraudzības grupas 

sastāvs: 

3.4.1. Andis Ziediņš – elektroietaišu izbūves darbu (līdz 1kV) un elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugs, (abās sfērās/jomās sertifikāts piešķirts 

16.03.2016., sertifikāta Nr.5-01188, sfēras statuss – aktīvs, sfēra/ joma: 

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība, sfēras/jomas 

piešķiršanas datums: 16.03.2016., sfēra/ joma: Elektroietaišu izbūves darbu 

būvuzraudzība (līdz 1 kV), sfēras/jomas piešķiršanas datums: 28.12.2018.),abu 

sfēru/jomu derīguma termiņš – beztermiņa, specialitāte-būvuzraudzība; 

3.4.2. Ilmārs Krieviņš – tiltu būvdarbu būvuzraugs, (sertifikāts piešķirts 20.01.2016., 

sertifikāta Nr.5-01061, specialitāte – būvuzraudzība, statuss – aktīvs, joma: tiltu 

būvdarbu būvuzraudzība, sfēras/jomas piešķiršanas datums: 20.01.2016.-

beztermiņa); 

3.4.3. Jānis Reiniks – tiltu izbūves/pārbūves darbu būvuzrauga palīgs, sertifikāta 

numurs 5-01222, sertifikāti: ēku būvdarbu būvuzraudzībā, ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

ceļu būvdarbu būvuzraudzībā un siltumapgādes ventilācijas un gaisa, 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; 

3.4.4. Uģis Tērauds – atbildīgais tiltu izbūves/pārbūves darbu būvuzraugs un 

atbildīgais restaurācijas/konservācijas būvdarbu būvuzraugs, sertifikāts piešķirts 

30.03.2016, tiltu būvdarbu būvuzraudzībā piešķirts 21.11.2018., sertifikāta Nr.5-

01255, specialitāte – būvuzraudzība, statuss – aktīvs, sfēra/joma: tiltu būvdarbu 

būvuzraudzība, sfēras/jomas piešķiršanas datums: 21.11.2018.-beztermiņa), 

(sertifikāts piešķirts 30.03.2016, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzībā piešķirts 
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30.03.2016., sertifikāta Nr.5-01255, specialitāte – būvuzraudzība, statuss – 

aktīvs, sfēra/joma: restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība, sfēras/jomas 

piešķiršanas datums: 30.03.2016.-beztermiņa), 

3.5. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Projekta vadītājam 

būvuzraudzības plānu, rīkojumus par būvuzraugu norīkošanu. 

3.6. Pēc līguma noslēgšanas, 5 (piecu) darbdienu laikā, Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam 

Līguma 3.4. apakšpunktā norādīto būvuzraugu profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumus uz būvobjekta būvdarbu laiku un garantijas laiku, kas ir 5 gadi 

no objekta pieņemšanas ekspluatācijas, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. 

augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.   

3.7. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis Līguma 3.4. apakšpunktā norādīto 

būvuzraugu profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno 

apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par profesionālo 

civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno 

apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz 

konkrēto objektu. 

3.8. Atbildīgais būvuzraugs kontrolē un vada pieaicināto būvuzraugu darbu. 

3.9. Atbildīgajam būvuzraugam jāatrodas objektā vismaz divas dienas nedēļā, kad objektā 

notiek būvdarbi.  

3.10.  Segto būvdarbu aktus paraksta attiecīgo būvdarbu veida būvuzraugs. 

3.11. Līguma 3.4. apakšpunktā norādītie būvuzraugi iesniedz būvdarbu izpildes un 

būvuzraudzības dokumentāciju Atbildīgajam būvuzraugam, un Atbildīgais būvuzraugs 

apstiprina izpildes akta atbilstību (forma 2) ar savu parakstu pēc tam, kad visi būvuzraugi 

būs pārbaudījuši izpildes aktu. Visa būvobjekta būvuzraudzības dokumentācija glabājas 

pie Atbildīgā būvuzrauga. 

3.12. Atbildīgajam būvuzraugam obligāti jāpiedalās būvsapulcēs. Būvsapulces tiek rīkotas 

vienu reizi divās nedēļās vai tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Pārējie būvuzraugi 

piedalās būvsapulcēs pēc nepieciešamības, un obligāti piedalās, ja to pieprasa Pasūtītājs.   

3.13. Pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju, Atbildīgais būvuzraugs 

sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darbdienu 

laikā pēc Būvdarbu veicēja izpildes akta (forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības 

būvuzraudzības ikmēneša ziņojuma saturam: būvuzraudzības personāla grafiks; atskaite 

par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; pārskats par 

veiktajām kvalitātes pārbaudēm; precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks; 

problēmu, risku un to novēršanas apraksts; būvdarbu fotofiksācija u.c. 

3.14. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā 

atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma prasībām. 

3.15. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto darbu 

veikšanas projektu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), 

izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus 

un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju. 

3.16.  Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to 

ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības 

projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas 

aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, 

Būvdarbu veicēja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un 

ļaunprātīga rīcība, nepārvaramas varas apstākļi u.c.). 

3.17.  Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to 
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atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, 

nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas. 

3.18.  Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt 

Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus. 

3.19.  Izskatīt Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par: 

3.19.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem, datiem un reālajiem 

apstākļiem;  

3.19.2. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām; 

3.19.3. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, 

atšķirībām no līguma dokumentiem;  

3.19.4. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par 

turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.  

3.20. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu veicēja veikto darbu izpildes apjomu atbilstību 

Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu Līgumā noteiktajām prasībām. 

Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam 

aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) 4 (četros) eksemplāros, kuru ir 

pārbaudījuši visi būvuzraudzības grupas locekļi un ar savu parakstu ir apstiprinājis Atbildīgais 

būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs saskaņo un apstiprina Formu Nr. 2. Ja iesniegtā 

Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un 

Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darbdienu laikā Būvuzraugam 

un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Būvdarbu veicējs 3 (trīs) darbdienu laikā veic 

labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.    

3.21. Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu 

izpildi u.c. jautājumiem. 

3.22. Izpildītājam jāveic pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta 

dokumentācijas nosacījumiem, tehniskajām prasībām, būvdarbu apjomiem, un ar tiem 

saistītajiem dokumentiem. 

3.23.Izpildītājs veiks šādus pienākumus: 

3.23.1. Izpildītājs nodrošinās kvalificētu personālu būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu 

uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai; 

3.23.2. Izpildītājs nodrošinās, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi 

pārbaudīti un dokumentēti; 

3.23.3. Izpildītājs organizēs, vadīs un protokolēs būvdarbu vadības apspriedes, pārstāvot 

tajās Pasūtītāja intereses; 

3.23.4. Izpildītājs sekos, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu 

piesaistīti pietiekami resursi; 

3.23.5. Kontrolēs un veicinās būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma 

nosacījumiem; 

3.23.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, 

izmaksas, drošību, vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības Izpildītājs rakstiski 

ziņos Pasūtītājam un pieņems lēmumu par apdraudējuma novēršanu; 

3.23.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma ziņos un sniegs papildus informāciju par 

saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu; 

3.23.8. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīs būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba 

programmas atbilstību specifikācijām un apstiprinās, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu 

darba programmas aktualizāciju; 

3.23.9. Pārbaudīs un ar parakstu apstiprinās aktu par faktiski izpildītiem darbiem;  

3.23.10. Dos būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. 

Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultēsies ar būvprojekta autoru par izmaiņām 

būvprojektā; 
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3.23.11. Pārbaudīs un ar parakstu apstiprinās būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus 

būvdarbu žurnālā, kontrolēs vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, 

ierakstīs norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veiks atzīmes par šo 

norādījumu izpildi; 

3.23.12. Darbosies segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā; 

3.23.13. Piedalīsies uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīs pārbaudes ar 

speciālām testēšanas iekārtām, ja tas nepieciešams; 

3.23.14.Izpildītājs nodrošinās atbildīgo (galveno) konstruktīvo mezglu instrumentālu 

pārbaudi, ja tas nepieciešams; 

3.23.15. Dos būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un 

apstiprinājumus, pārraudzīs paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši normatīvajiem 

aktiem; 

3.23.16. Pārbaudīs objekta izpilddokumentācijas atbilstību faktiski izpildītajiem 

apjomiem; 

3.23.17. Izpildītājs sagatavos un iesniegs Pasūtītājam Būvdarbu uzraudzības izpildes 

atskaites; 

3.23.18. Būvuzraugs objektā atradīsies vismaz divas reizes nedēļā; 

3.23.19. Izpildītājs nodrošinās pietiekamā skaitā kvalificētu personālu būvdarbu līgumā 

paredzēto būvdarbu uzraudzības personāls.  

3.24. Piedalīties objekta nodošanā ekspluatācijā, pārbaudot Būvdarbu veicēja sagatavoto 

dokumentāciju pirms iesniegšanas Pasūtītājam. 

 

4. Izpildītāja tiesības 

4.1. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja jebkurus Būvprojekta 

dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu  pārskatu  

par būvdarbu gaitu. 

4.2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto 

darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību 

tehniskajam projektam. 

4.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas 

būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek 

novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Ludzas novada 

būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai 

motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus. 

4.4. Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas būvuzraudzības grupas sastāvā, rakstiski 

saskaņojot nomaiņu ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma 7. punktu. 

4.5. Izpildītājam ir tiesības mainīt laboratoriju testēšanas veikšanai, iepriekš rakstiski 

saskaņojot laboratorijas nomaiņu ar Pasūtītāju. 

4.6. Izpildītājam ir arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

4.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 

Līgumu un Izpildītāja Finanšu piedāvājumu iepirkumam.    

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi: 

5.1.1. samaksāt Izpildītājam par Būvuzraudzības izpildi atbilstoši Līguma 

nosacījumiem; 

5.1.2. pirms Līguma 1.1. punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, 

iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, 

kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu. 



6 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 

5.2. Pasūtītājam ir šādas tiesības: 

5.2.1. prasīt un saņemt no Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi; 

5.2.2.saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību. 

5.2.3.jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes 

pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem; 

5.2.4. izbeigt Līgumu un/vai piemērot soda sankcijas, ja Izpildītājs nepilda vai 

nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus; 

5.2.5. Pasūtītājam ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības. 

 

6. Līguma summa un samaksas kārtība 

6.1.  Līguma cena par Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi, tiek noteikta 11 700,00 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, PVN 21% - 2457,00 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro un 

nulle centi), kas kopsummā sastāda 14157,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts 

piecdesmit septiņi euro un nulle centi). 

6.2. Līguma summa tiks izmaksāta Izpildītājam proporcionāli vairākos maksājumos. Par 

iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvuzraudzības darbiem Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības darbu 

Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti 

pārstāvji. Aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Atbildīgais būvuzraugs, vienlaicīgi 

iesniedzot arī ikmēneša ziņojumu un rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto 

Būvuzraudzības apjomu proporcionāli Būvdarbu veicēja paveiktajam darbu apjomam. 

Rēķinā obligāti jānorāda: 

6.2.1. būvuzraudzības līguma numurs, 

6.2.2. periods, par kuru tiek piestādīts rēķins. 

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs iekļaut ikmēneša rēķinā izdevumus par veiktajiem laboratorijas testiem 

pilnā apmērā, ja ir saņemti testu rezultāti.   

6.4. Pēdējo maksājumu par būvuzraudzības darbiem Pasūtītājs veiks pēc akta par Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Pasūtītājs veic pēdējo maksājumu 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja noslēguma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 

un ar Projekta vadītāju saskaņotā rēķina piestādīšanas.  

6.5.  Līgumā noteiktie norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto 

Izpildītāja bankas kontu. 

6.6.  Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Līgumā 

noteiktais maksājums ir saņemts Izpildītāja līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus 

gadījumā Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad 

Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un 

tā to ir pieņēmusi izpildei. 

6.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

6.8. Izpildītājam ir tiesības iesniegt e-rēķinu, nosūtot to uz dome@ludza.lv. 

6.9. Līdzēji atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā 

ar likuma “Par grāmatvedību” 7.¹ pantu un ja uz tā norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots 

elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 

 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla, apakšuzņēmēju un laboratorijas nomaiņa 

7.1.  Izpildītāja personālu un apakšuzņēmēju, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma 

mailto:dome@ludza.lv
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dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

7.2. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma 

līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja 

tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, 

kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. 

Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma 

izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts 

būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā.  

7.3. Būvuzraudzības speciālista atvaļinājuma, aiziešanas no šī darba u.tml. gadījumā, 

Izpildītājam jābrīdina Pasūtītājs rakstiskā formā vismaz 14 (četrpadsmit) kalendāras 

dienas pirms iepriekš minēto faktu iestāšanās. Izpildītājam ir jānodrošina kvalifikācijā 

līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs. Darbinieka slimības gadījumā Izpildītājam ir pienākums 

nekavējoties informēt Pasūtītāju, un piedāvāt līdzvērtīgu speciālistu. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām; 

7.4.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vai 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai 

apakšuzņēmēja nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem. 

7.6. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt laboratoriju nepieciešamās paraugu testēšanas veikšanai, 

rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs sniedz atbildi par laboratorijas maiņu 3 (trīs) 

darba dienu laikā. 

 

8. Līguma grozījumi 

8.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un 

iepirkuma dokumentos noteikto Līguma mērķi.  

8.2. Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61. panta regulējumam un Eiropas Savienības tiesas 

praksei Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski Līguma grozījumi, izņemot PIL 

61. panta trešā daļā noteiktajos gadījumos.  

8.3. Pasūtītājs rīkos jaunu iepirkuma procedūru būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai, ja 

Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešamība veikt būtiskus grozījumus 

līgumā, kas ir noteikti PIL 61. panta otrajā daļā, t.i.: 

 8.3.1. nepieciešamās Līguma izmaiņas vai grozījumi, ja tie būtu bijuši paredzēti 

iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai 

citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

 8.3.2. ekonomiskais līdzsvars, ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts Līguma 

Izpildītāja interesēs;  

 8.3.3. dotā Līguma priekšmetā Pasūtītājs ietver pakalpojumus, ko neparedz šis 

Līgums; 

 8.3.4. šī Līguma Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju.   

8.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līguma grozījumu vērtība vienlaikus 
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nepārsniedz: 

 8.4.1. saskaņā ar PIL noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par 

līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

8.4.2. 10% (desmit procenti) no sākotnējās iepirkuma līgumcenas. 

8.5. Ja būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts, būvuzraudzības līguma izpildes arī tiek 

pagarināts bez līgumcenas palielināšanas.  

8.6. Savstarpēji vienojoties, Puses ir tiesīgas palielināt materiālu testēšanas paraugu daudzumu, 

pamatojoties uz izcenojumiem, kuri tika piedāvāti iepirkuma laikā. 

8.7.  Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā 

un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar 

to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

9. Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība 

9.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja: 

9.2.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Būvuzraudzību tās izpildes vietā neuzsāk 5 (piecu) 

darbdienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas 

dienas; 

9.2.2.  Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja, t.sk. Ludzas 

novada Būvvaldes pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai 

neatbilstoši Līguma nosacījumiem, un neatbilstības nevar tikt novērstas Līguma 

izpildes laikā; 

9.2.3.  Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) darbdienām nepamatoti, nesaskaņojot 

pārtraukšanas iemeslu ar Pasūtītāju, pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības 

izpildi; 

9.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

9.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir veicis prettiesisku 

darbību; 

9.2.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz 

vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai 

kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

9.2.7.  Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

9.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus; 

9.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

9.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas atbilstoši LR Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas regulējumam.  

9.3. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 6.1. punktā noteiktās Līguma 

cenas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods Izpildītājam ir jānomaksā 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir piestādījis rēķinu par šajā Līguma punktā 

noteikto līgumsodu. 

10. Pušu mantiskā atbildība 

10.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru 

kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.  
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10.2. Ja rodas neparedzētie būvdarbu pārtraukumi Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma cenas, kas noteikta līguma 6.1. punktā, 

par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kas noteikta 

līguma 6.1. punktā. 

10.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzliktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no līguma cenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk 

ka 10% no līguma cenas. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi tiek sastādīts akts, kuru 

paraksta Pasūtītāja, Ludzas novada Būvvaldes, Būvdarbu veicēja pārstāvji un/vai citas 

pieaicinātas personas.   

10.4.  Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir tiesības 

vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā 

ar Līgumu. 

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumā noteikto saistību izpildes. 

10.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. 

 

11. Nepārvarama vara 

11.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu 

ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas 

rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un 

no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura 

nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai 

materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no 

nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no Pusēm vai tās kontrolē 

esoša persona. 

11.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

11.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, 

11.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, 

11.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ, 

11.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

11.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem 

apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja nepārvaramas varas 

apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma 

darbību, rakstveidā informējot par to otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja Līgumā 

noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta nepārvaramas varas dēļ, Puses sastāda aktu par faktiski 

izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma 

pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski 

veiktajiem darbiem un veikto laboratoriju testu izmaksām saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. 

 

12. Citi līguma noteikumi 

12.1. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu 

savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. 

Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem 

tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 

12.3. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Ludzas novada 
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pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša, 

65707411, ilona.rimsa@ludza.lv. 

12.4. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Izpildītāja puses ir būvuzraugs Uģis 

Tērauds, 29166642, ugis.terauds@junp.lv 

12.5. Līgums uzrakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens 

– pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

Pielikums Nr. 1 Finanšu piedāvājums  

 

PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

Ludzas novada pašvaldība 

Reģ. Nr.: 90000017453 

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,  

Ludzas novads, LV-5701 

Tālrunis: +37165707400 

AS “Citadele banka” 

PARXLV22 

LV09PARX0002240270024  

SIA “Jurēvičs un partneri” 

Reģ. Nr. 40103122882 

Adrese: Zalves iela 1, Rīga, LV-1046 

Tel.67362100 

Banka: Citadele Banka AS 

Konta Nr. LV45 PARX 0019 2066 0000 1 

PARXLV22 

Pasūtītājs  

 

Ludzas novada pašvaldības 

Izpildītājs 

 

SIA “Jurēvičs un partneri” 

izpilddirektors (*paraksts) S. Jakovļevs valdes priekšsēdētājs (*paraksts) M. Jurēvičs 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


