
Iepirkuma līgums Nr. LNP/3.4.5/2024/80 

Par Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” stāvlaukuma izbūvi 

 

Ludza, Ludzas novads 

 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA 

UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS  

 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiska adrese: 

Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, turpmāk – Pasūtītājs Ludzas 

novada pašvaldības izpilddirektora /------/ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Pašvaldību 

likumu, 27.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2024 “Ludzas novada pašvaldības 

nolikums”, 27.05.2024. saistošo noteikumu Nr.4/2024 “Ludzas novada pašvaldības domes 

reglaments”  93.p., no vienas puses, no vienas puses, 

 un  

SIA “Pamatceļš”, reģistrācijas numurs: 52403043011, juridiskā adrese: Jaunā iela 7G, 

Rēzekne, Rēzeknes nov., Grišķānu pag., LV-4601, turpmāk tekstā – Izpildītājs/Būvdarbu 

veicējs, tā valdes locekļa /-----/ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, 

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – Puses,  

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklāta konkursa “Kārsavas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Taurenītis” stāvlaukuma izbūve, identifikācijas Nr. LNP 2024/53,  (turpmāk 

tekstā – Iepirkums, Konkurss) rezultātiem, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam (turpmāk 

tekstā – Piedāvājums), Ludzas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu,  

nopietni, apzinīgi, pēc brīvas gribas, bez maldiem, spaidiem vai viltus noslēdz šo līgumu 

(turpmāk – Līgums) par sekojošo:  

 

1. Līgumā lietotie termini 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda 

nozīme: 

1.1. Akts par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu – dokuments, ko Puses paraksta darbu 

apturēšanas/ pārtraukšanas gadījumā (piemēram, tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā). 

1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

1.3. Atbildīgais darbu vadītājs – atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam Izpildītāja 

norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Atbildīgā būvdarbu vadītāja 

nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

1.4. BIS – Būvniecības informācijas sistēma. 

1.5. Būvdarbu izpildes akts / Forma 2 – izpildes akts par kalendārā mēnesī izpildītajiem 

Darbiem. 

1.6. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam Izpildītāja norīkota 

persona, kura Izpildītāja vārdā vada atsevišķas jomas darbus saskaņā ar konkursa nolikuma 

prasībām. 

1.7. Būves vietas nodošanas un pieņemšanas akts – dokuments, kuru Puses paraksta, kad 

Pasūtītājs nodod Būves vietu Izpildītājam.  

1.8. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – dokuments, ko Būvdarbu veicējs pēc 

būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam. Aktā norāda būves pieņemšanas 

ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu; Aktam pievieno 

būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo 

dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, 

testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja 

tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā 

attiecīgās būvniecības lietā. Pasūtītājs būvdarbu veicēja iesniegto būvobjekta nodošanas un 
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pieņemšanas aktu paraksta 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Būvobjekta nodošanas 

un pieņemšanas akts tiek sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu 

Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to 

saturu” 1. pielikumu.  

1.9. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, izpēte, būvdarbu izpilde un dokumentu 

komplektēšana, u.c. darbības, kas Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar šo Līgumu, tāmi, atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai un normatīvajiem aktiem. 

1.10. Darbu izpildes vieta/-as – Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” 

stāvlaukums.  

1.11. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo 

būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par 

būvdarbu izpildes aktā vai būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem 

būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām. 

1.12. Defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas 

termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši publiskā 

būvdarbu līguma noteikumiem ir būvdarbu veicēja atbildība. 

1.13. Dienas ir kalendāra dienas, ja Līgumā nav norādīts savādāk. 

1.14. Garantijas termiņš ir ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu pabeigšanas akta 

parakstīšanas datuma, kura laikā Izpildītājs labo defektus uz sava rēķina šajā līgumā noteiktajā 

termiņā; 

1.15. Līguma cena/Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez 

pievienotās vērtības nodokļa.   

1.16. Līguma summa/Līgumsumma – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena, kurā 

ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

1.17. Līgums ir šis Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus, kā arī Izpildītāja iesniegtais 

Piedāvājums Iepirkumam.  

1.18. Objekts – Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” stāvlaukuma 

izbūve, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2024/53. 

1.19. Projekta vadītājs – Pasūtītāja pārstāvis, kurš Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. 

1.20. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja normatīvos aktos noteiktajā kārtībā sastādītais 

būvniecības izmaksu aprēķins atbilstoši Pasūtītāja tehniskajai dokumentācijai.  

1.21. Tehniskā dokumentācijas izstrādātājs: SIA "Vides projektu studija", būvkomersanta 

Nr.1545-RA izstrādātais būvprojekts, paskaidrojuma raksts "Kārsavas PII "Taurenītis" 

stāvlaukuma izbūve, Teātra iela 3, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717".  

1.22. Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, 

objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas Objektā un neveic darbus. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi, ar savu 

darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, ievērojot Līgumā un tā pielikumos, 

Tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā 

Būvnormatīvos, noteiktās prasības, labā kvalitātē izpildīt Pasūtītāja darba uzdevumu – 

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” stāvlaukuma izbūve, 

identifikācijas Nr. LNP 2024/53, turpmāk tekstā – Darbi,  Objektā (turpmāk – Objekts). 

2.2. Darbus Izpildītājs izpilda kā krietns un rūpīgs saimnieks saskaņā ar šo Līgumu, visiem 

Iepirkuma dokumentācijas nosacījumiem, Tehnisko dokumentāciju, Tāmi (1. pielikums), kas 

pievienota Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
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2.3. Līgums sagatavots un Darbi veicami atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai, Līgumam, 

tā pielikumiem un visiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noteikumiem, 

instrukcijām utt., kas reglamentē vai ir attiecināmi uz līgumā noteiktajiem Darbiem un to 

izpildi. Darbi sevī ietver visus Līguma Objektos nepieciešamos darbus, to vadību un 

organizēšanu, darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, darbu nodošanu, 

izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī 

Līguma un kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.  

2.4. Būvniecībai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz un jānoformē Būvniecības 

informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) saskaņā ar 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.  

2.5. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājam samaksāt par pienācīgi, 

atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Darbiem. 

2.6. Izpildītājs apliecina, ka: 

2.6.1. ir iepazinies un izpētījis Tehnisko dokumentāciju un Tehnisko specifikāciju, tajā 

ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī 

Objektiem; 

2.6.2. Līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbu 

un nodotu Objektus Pasūtītājam saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību; 

2.6.3. tam ir nepieciešamie sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai; 

2.6.4. Darbu nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem (ja attiecināms), kuri ir saņēmuši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai sertifikātus uzticētās Darba daļas 

veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu. 

 

3. Apdrošināšana 

3.1. Pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu polises, ko Pasūtītājs lejupielādē BIS izveidotajā būvniecības lietā. Izpildītājs 

nodrošina to spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu 

Izpildītājs slēdz  atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”.  

3.2. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā būvdarbu izpildes un 

būvdarbu garantijas laikā. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi 

vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības 

beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt 

tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas perioda laikā. 

3.3. Ja Izpildītājs neiesniedz 3.1. apakšpunktā noteikto apdrošināšanas polisi Līgumā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto 

apdrošināšanas prēmiju summu no Izpildītājam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu, kā 

arī saņemt vienreizēju līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā. 

 

4. Darbu izpildes termiņš 

4.1. Pasūtītājs: 

4.1.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās lejupielādē BIS Objektam 

izveidotajā būvniecības lietās visus Darbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvdarbu 

veicējam ir pienākums no savas puses iesniegt Pasūtītājam visu dokumentāciju un informāciju, 

kas ir nepieciešama būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 
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4.1.2. pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs lejupielādē BIS izveidotajā būvniecības lietā Darbu 

izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt (ieskaitot apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus), sarakstus, kuros norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un 

to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Līguma izpildes laikā 

Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā 

vai pakalpojumu sniegšanā; 

4.1.3. iesniedz citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti.  

4.2. Pēc līguma noslēgšanas Puses paraksta Būves vietas nodošanas un pieņemšanas aktu, 

ar kuru Izpildītājs uzņemas atbildību par Objektu. 

4.3. Izpildītājam ir jāuzsāk Darbi pēc Būves vietas nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas un pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes. Izpildītājam ir jāuzsāk Darba 

veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc 

Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbus nevar uzsākt 4.3. 

apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, informējot par kavēšanās 

iemesliem un par plānoto Darbu uzsākšanas datumu. Paziņojums ir iesniedzams vēstules formā, 

kura jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi vai nosūtot elektroniski parakstītu vēstuli uz Pasūtītāja 

oficiālo e-pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv.  

4.4. Ievērojot šī Līguma Iepirkuma nolikuma noteikumus, Izpildītājs apņemas pabeigt 

darbus Objektā 4 (četru) mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas līdz Darbu 

pabeigšanai, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, Darbus jāpaveic 2024. gadā.  

4.5. Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem 

un/vai šķēršļiem, kas kavē Darbu izpildi šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

4.6. Līguma 4.4. punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski 

vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi, šādos 

gadījumos: 

4.6.1. ja nepieciešams veikt papildu Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, 

izņemot gadījumus, kad šajā punktā minētos Darbus ir iespējams veikt vienlaikus ar citiem 

Līgumā paredzētajiem Darbiem; 

4.6.2. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas 

ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds akts kavē Darbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta 

izdošanas pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība; 

4.6.3. ja Pasūtītāja rīcības dēļ tiek kavēta vai apgrūtināta Izpildītāja Līgumā noteikto 

pienākumu izpilde un šāda Pasūtītāja rīcība nav saistīta ar Līgumā noteikto Izpildītāja saistību 

neizpildi; 

4.6.4. ja nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Tehniskajā dokumentācijā un šādu izmaiņu 

rezultātā tiek aizkavēta Darbu izpilde; 

4.6.5. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos 

aktos noteiktais termiņš atbildes/ saskaņojuma sniegšanai; 

4.6.6. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas dienesta izziņa;  

4.6.7. darbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu; 

būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus 

inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai 

materiālus zaudējumus;  

4.7. Ja iepriekš norādīto apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Darbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, tad Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu 

Darbu veikšanai. Tehnoloģiskā pārtraukuma sākums un beigas tiek fiksēts ar aktu, kuru paraksta 
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Puses un Būvuzraugs. Pirms tehnoloģiskā pārtraukuma uzsākšanas Izpildītājs sakārto Objektu 

un nodod Objektu Pasūtītājam: Izpildītājs veic Objekta konservācijas pasākumus un ar būves 

nodošanas un pieņemšanas aktu nodod būvi Pasūtītājam. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz 

tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad 

darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar 

Līgumu.  

4.8. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma 

izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta 

gulstas uz Būvdarbu veicēju.  

4.9. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 

viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 

Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai 

novērst. 

4.10. Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko 

pārtraukumu rezultātā saskaņā ar Pušu sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz 

laiku. 

4.11. Ja Izpildītājs līguma 4.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties 

pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem ne vēlāk kā 5 

(piecas) darbdienas no brīža, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums šajā 

Līguma punktā noteiktajā termiņā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek 

zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā sniegt Izpildītājam 

atbildi uz saņemto paziņojumu. Vienlaikus ar paziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

rakstisku pamatojumu Darba izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, 

pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu. 

4.12. Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. 

Ja Darbi tiek pārtraukti Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie 

zaudējumi. 

5. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi 

5.1. Darbi Izpildītājam jāveic atbilstoši Līgumam, Tehniskajai dokumentācijai, atbilstoši 

Pasūtītāja akceptētajai Darbu secībai, būvnormatīviem, Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norīkotās atbildīgās personas 

vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, spēkā esošo 

normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un 

tehniskās normas, kā arī visu Darbu izpildes laiku, uzturot Darbu veikšanas vietu atbilstošā 

kārtībā. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.   

5.2. Darbu izpildes sagatavošanas darbus, objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 

pasākumus (tajā skaitā pret nelabvēlīgām dabas parādībām) pilnā apmērā par saviem līdzekļiem 

veic Izpildītājs. 

5.3. Darbu veikšanas vietas norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos 

aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana pirms Darbu uzsākšanas un to laikā ir 

Izpildītāja pienākums. 

5.4. Piedāvājumā un Līgumā nominēto būvdarbu vadītājus Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt, 

ievērojot šī Līguma un Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. 

5.5. Līdz Līguma 4.4. punktā noteiktajam termiņam Izpildītājs pilnā apmērā atbild par: 

5.5.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba 

drošības un aizsardzības pasākumiem; 

5.5.2. objekta un Darbu veikšanas vietas apsardzi (ja tā ir nepieciešama); 



6 
 

 

 

5.5.3. Darbos izmantojamo materiālu un iekārtu objekta telpu un darba iekārtu apsargāšanu un 

uzglabāšanu; 

5.5.4. izpildīto Darbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu līdz Darbu 

nodošanai Pasūtītājam. 

5.6. Nododot Pasūtītājam izpildītos Darbus, Objektam un Darbu izpildes vietai nodošanas 

brīdī jābūt sakoptam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī. 

5.7. Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus 

tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvnieks iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, 

vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, 

Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko 

šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.  

5.8. Darbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbiem atvēlētos resursus. 

5.9. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu 

draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

5.10. Darbu izpildes gaitā atskaišu sagatavošanas, kontroles veikšanas un starpmaksājumu 

veikšanas nolūkā Izpildītājs ne vēlāk kā līdz katra nākošā mēneša, kas seko atskaites perioda 

mēnesim, 10. (desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10. (desmitais) 

datums ir brīvdiena, iesniedz Projekta vadītājam Būvdarbu izpildes aktu par mēnesi (Forma 2), 

kas saskaņots ar Būvuzraugu. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai atdod Izpildītājam labojumu veikšanai. 

Izpildītājs elektroniski iesniedz Projekta vadītājam laboto aktu. Ja iepriekšējos aktos par 

izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba 

daļu. Formu 2 paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs vai cita paraksttiesīgā vai 

pilnvarotā persona, Būvuzraugs un Pasūtītāja paraksttiesīgā persona.  

5.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu 

dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un tāmēm. Šāda pārbaude nemazina 

Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un nav uzskatāma par darbu vai kādas to daļas 

pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to 

izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 

5.12. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums, Tehniskā 

dokumentācija, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Valsts standarti, Ludzas novada 

pašvaldības saistošie noteikumi, kas reglamentē vai ir attiecināmi uz līgumā noteiktajiem 

Darbiem un to izpildi. 

5.13. Materiālu kvalitātes kontrole un darbu daudzumu uzmērīšana tiek organizēta atbilstoši 

Tehniskās dokumentācijas specifikācijām. 

5.14. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās, Izpildītājam veicamās, materiālu un 

Darba kvalitātes pārbaudes, jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.  

5.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu 

pārbaudes. 

5.16. Izpildītājs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes 

veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā, izmantot 

Izpildītāja instrumentus un/vai pārbaudes ierīces, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no 

Izpildītāja puses. 

5.17. Ja pārbaudē atklāj defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš.  

5.18. Visus izdevumus par komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Darbu 

vajadzībām apmaksā Izpildītājs. Izpildītājs patstāvīgi veic norēķinus par patērēto 

elektroenerģiju un ūdeni līdz Darbu pabeigšanas akta parakstīšanai. Izpildītājs ierīko tā 

darbiniekiem nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) 

un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, 
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ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, visā Darbu izpildes 

periodā.  

5.19. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Tehniskās 

dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām 

nepilnībām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam pēc dokumentācijas saņemšanas. Ja 

Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, 

tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina. 

5.20. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un 

nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un Tehniskajā dokumentācijā noteiktajām 

prasībām. 

5.21. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli  ir Pasūtītāja īpašums. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

tie jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu (līdz 5 km no Būves vietas), ja sapulcēs nav lemts 

savādāk. Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta.  

5.22. Pasūtītājam nevajadzīgos atgūtos materiālus Izpildītājs nogādā uz savu atbērtni vai veic 

to utilizāciju, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs. Nereģenerēto būvniecības atkritumu 

apsaimniekošana ir jānodrošina atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. 

Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu 

apsaimniekotajam, kas ir saņēmis atbilstošu atļauju Valsts vides dienestā. 

5.23. Izpildītājs jebkurā laikā nodrošina būvinspektora, Projekta vadītāja un citu kontrolējošo 

iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā. 

5.24. Darbu veikšanas procesā Izpildītājs darba izpildē izmanto Tehniskajā dokumentācijā, 

Iepirkuma tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās konstrukcijas, iekārtas, materiālus un 

sistēmas, kas atbilst standartiem un tehniskajiem noteikumiem. Izpildītājs apņemas Darbu 

veikšanā izmantot būvizstrādājumus saskaņā ar 2014. gada 25. marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Pirms darbu uzsākšanas 

Izpildītājs iesniedz BIS Būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai Darbos izmantojamo 

būvizstrādājumu materiālu apstiprināšanas formas.  

5.25. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek 

rīkotas vienu reizi 2 (divās) nedēļās par to Pusēm savstarpēji vienojoties Izpildītāja iekārtotā 

vietā Būvlaukumā, Pasūtītāja darba telpās vai attālināti. Puses var arī vienoties par Būvsapulču 

organizēšanu pēc nepieciešamības.   

5.26. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti 

protokolā un tie ir saistoši Pusēm.  

5.27. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses 

pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild 

tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un 

nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces Būvuzraugs nosūta protokolu būvsapulces 

dalībniekiem. Ja kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, Puse vai 

būvsapulces dalībnieks 3 (trīs) dienu laikā pēc protokola saņemšanas rakstveidā iesniedz 

Būvuzraugam motivētus iebildumus, kas papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Pēc 

iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai 

saskaņošanai. Puses var vienoties par protokolu parakstīšanu ar elektronisko parakstu. 

5.28. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Būvuzraugs iesniedz pa vienam būvsapulces 

oriģināla protokolam Pasūtītājam un Izpildītājam, ja protokoli ir parakstīti papīrformātā.  

5.29. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, 

ja tās nav pretrunā Līguma noteikumiem. 

5.30. Darbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un 
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iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar 

Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīdi. 

 

6. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā Piedāvājumā Iepirkumam norādīto personālu 

un apakšuzņēmējus. Izpildītājs nodrošina Piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju. Atbildīgā 

Darbu vadītāja prombūtnes gadījumā, Izpildītājam jānodrošina Atbildīgā Darbu vadītāja 

pienākumu izpildītājs ar atbilstošu kvalifikāciju.   

6.2. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto Darba 

atbilstību šī Līguma prasībām.  

6.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā 

norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma 

izpildē.  

6.4. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma 

izpildē. 

6.5. Iepirkuma Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā 

kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam 

izvirzītajām prasībām, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts Iepirkumā. 

6.6. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

6.6.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

6.6.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un 

Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma 

procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.6.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (atbilstoši 

Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas 

iemesliem; 

6.6.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta 

noteikumus. Minētā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita 

no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

6.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem. 

6.9. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez 

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

6.10. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Darbu vadītājus un 

apakšuzņēmēju gadījumā, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos 
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normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par atbildīgā 

Darba vadītāja un apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.  

6.11. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 6. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus un Līguma 4.4. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts. 

6.12. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, 

kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

 

7. Līgumcena un norēķinu kārtība 

7.1. Līgumcena par visu Darbu pienācīgu izpildi, ņemot vērā Izpildītāja iesniegto 

Piedāvājumu Iepirkumam, tiek noteikta (turpmāk tekstā – Līgumcena) par būvdarbiem: 

92298,97 euro (deviņdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un deviņdesmit 

septiņi centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. 

7.2. Pievienotās vērtības nodoklis Līgumcenai tiek piemērots un aprēķināts normatīvajos 

aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā un tā samaksu valsts budžetā veic 

Pasūtītājs.  

Aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) uz Līguma noslēgšanas dienu ir 

19382,78 euro (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro un septiņdesmit astoņi 

centi). Līgumcenas ar aprēķināto pievienotās vērtības nodokli (PVN 21 %) uz Līguma 

noslēgšanas dienu summa ir 111681,75 euro (viens simts vienpadsmit tūkstoši seši simti 

astoņdesmit viens euro un septiņdesmit pieci centi), turpmāk tekstā saukta arī – Līguma summa.  

7.3.  Līgumcena atbilst Tāmei, un tajā ietilpst visas ar Darbiem un Līgumā noteikto prasību 

izpildi saistītās izmaksas. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba 

paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas 

ir iekļautas citu darbu cenās.  

7.4.  Līgumcenā ir iekļautas: 

7.4.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, Tāmē atspoguļotās izmaksas, 

izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību 

institūcijās, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma 

iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus 

piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un 

tamlīdzīgas izmaksas; 

7.4.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas 

un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas 

sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, 

iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

7.4.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu; 

7.4.4. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa. 

7.5.  Izpildītājs uzņemas visu risku, kas saistīts ar iespējamo būvizmaksu sadārdzinājumu 

Darba veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu. 

7.6.  Jebkāda samaksa atbilstoši šim Līgumam Izpildītājam tiek uzsākta un veikta tikai pēc 

tam, kad Izpildītājs ir uzsācis Darbus un iesniedzis Pasūtītājam: Līguma 3.1. punktā minēto 

apdrošināšanas polišu kopijas. 

7.7.  Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja un Būvuzrauga Objektā 

pārbaudītiem Darbiem, visu Līgumā norādīto nepieciešamo dokumentu (atskaišu, rēķinu 

saņemšanas), pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā 

kārtībā: 
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7.7.1.  Par katru Darbu izpildes mēnesi ne vēlāk kā līdz katra nākošā mēneša 10. (desmitajam) 

datumam Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītāja pārstāvim ar Būvuzraugu saskaņotu 

Būvdarbu izpildes aktu (Forma Nr. 2) par kalendārā mēnesī izpildītajiem Darbiem. 

7.7.2. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta Līguma 5.10.punktā 

noteiktajā kārtībā. Tikai akceptēts akts ir pamats rēķina sagatavošanai un iesniegšanai 

Pasūtītājam. 

7.7.3. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Būvdarbu veicējam pretenziju, norādot 

ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu 

izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu 

saskaņotu defektu aktu.  

7.7.4. Ja Būvdarbu veicējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu 

akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus 

iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.  

7.7.5. Ja pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu Līguma 7.7.2. punktā minētajā termiņā, 

kā arī neiesniedz būvdarbu veicējam minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu 

defektu aktu, uzskatāms, ka pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu  minētā 

termiņa (20 darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas) pēdējā dienā. 

7.7.6. Ja pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā 

iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir 

pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir 

novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvniecības dokumentācijai, atbilstošo 

būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.  

7.7.7. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina pasūtītāja defektu aktā 

norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka 

pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma 

iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama. 

7.7.8. Ja būvdarbu veicējs piekrīt defektu aktā pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai 

ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā pasūtītāja norādītās 

nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, būvdarbu 

veicējs un pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā 

defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes 

termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. 

7.7.9. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē 

defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša 

būvdarbu izpildes aktā. 

7.7.10. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem pasūtītājam tiesības publiskā būvdarbu 

līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto 

būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un būvdarbu veicējam ir pienākums novērst 

defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un 

neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

7.8. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu (avansu) ne vairāk kā 20 % (divdesmit 

procentu) apmērā no Līguma 7.1.punktā noteiktās cenas pēc būvdarbu uzsākšanas, un Pasūtītājs 

pārskaita priekšapmaksu 20  (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir saņēmis 

būvdarbu veicēja rēķinu, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju. 

7.9. Pasūtītājs, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc finansējuma saņemšanas dienas, rakstiski 

informē Izpildītāju, par Izpildītāja tiesībām pieprasīt Līguma 7.8.punktā norādīto 

priekšapmaksu (avansu). Ja Pasūtītājs nav saņēmis finansējumu, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt 

Līguma 7.8.punktā noteikto avansu. 
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7.10. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs atteikties no avansa saņemšanas. 

7.11. Būvdarbu veicējs iesniedz pasūtītājam rēķinu: 

7.11.1. par būvdarbu izpildes aktā ietverto būvdarbu pieņemšanu – 20 darbdienu laikā no 

būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas; 

7.11.2. par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem 

pēdējā mēnesī, – 20 darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

7.11. Pasūtītājs norēķinās ar būvdarbu veicēju, ievērojot šādu kārtību: pasūtītājs maksā 

būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un pasūtītāja pieņemtajiem 

būvdarbiem 20 darbdienu laikā no būvdarbu veicēja sagatavota līguma noteikumiem atbilstoša 

rēķina saņemšanas. 

7.12. ja Būvdarbu veicējs izmantos savas tiesības saņemt avansu, no būvdarbu izpildes aktā 

noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem būvdarbiem 

pirms šīs summas izmaksas pasūtītājs ietur avansam atbilstošu procentu no maksājamās 

summas un proporcionāli dzēš būvdarbu veicējam izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts). 

7.13. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un 

pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 20 darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas 

aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja būvdarbu veicējs ir iesniedzis līguma 

noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz līguma 

izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), 

šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm 

nav domstarpību.  

7.14. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina pasūtītāja norādītos 

defektus, būvdarbu veicējs sedz ar būves ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma 

pieņemšanu saistītos izdevumus. 

7.15.Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtajos maksājuma dokumentos ir jābūt norādītiem šādiem 

Pasūtītāja (maksātāja) rekvizītiem:  

7.15.1.Objekta nosaukums; 

7.15.2. šī Līguma numurs;  

7.15.3. maksājuma veids (avansa, starpmaksājuma vai gala maksājuma rēķins);  

7.16.4.pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.  

7.16.5.Visos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem Pasūtītāja  norēķinu rekvizītiem: 

Maksātājs Ludzas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.  90000017453 

Adrese Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Banka: Valsts kase 

Bankas kods: TRELLV22 

Norēķinu konta Nr. LV80TREL9800780680110. 

7.17. Visus rēķinus Izpildītājs izraksta, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. 

panta nosacījumus. 

7.18.Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

7.19.Izpildītājam ir tiesības iesniegt elektroniski parakstītu e-rēķinu, nosūtot to uz 

pasts@ludzasnovads.lv. 

7.20.Gadījumā, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ir apturēts vai kavēts Valsts kases 

aizdevums Līguma paredzēto maksājumu termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas. 

 

8. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 

8.1. Izpildītājs:  
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8.1.1. Darbus veic Piedāvājumā un Līgumā noteiktajos termiņos, stingri ievērojot Līgumu, 

apstiprināto Tehnisko dokumentāciju, normatīvos aktus un Piedāvājumu; 

8.1.2. atbild, lai Darbu sagatavošanas, veikšanas un nodošanas procesā tiktu ievērotas Latvijas 

Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp 

darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības; 

8.1.3. atbild par Objektā visu trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot 

gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ; 

8.1.4. apņemas izpildīt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī; 

8.1.5. veic Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba 

rīkiem, ierīcēm un materiāliem. Izpildītājs nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja 

piekrišanas nodot Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu vai jebkādu Līguma labumu vai 

interesi tajā trešajai personai; 

8.1.6. pirms Darbu uzsākšanas izstrādā Darbu veikšanas projektus un lejupielādē BIS 

saskaņošanai ar Pasūtītāju un Būvuzraugu; 

8.1.7. nodrošina Piedāvājumā nominētā atbildīgā Darbu vadītāja klātbūtni un Darbu vadīšanu 

atbilstoši Objektos atbilstoši plānotajiem darbiem, bet viņa prombūtnes laikā nodrošina 

atbildīgā Darbu vadītāja pienākumu izpildītāja klātbūtni Objektā;  

8.1.8. pilnā mērā materiāli atbild par Izpildītāja rīcībā esošajiem darba rīkiem, ierīcēm un 

materiāliem, kas atrodas Objektu būvlaukumā; 

8.1.9. Darbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Darbus organizē un veic, ievērojot 

tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības, lai dabas resursu patēriņš būtu ekonomiski 

un sociāli pamatots; 

8.1.10. ievēro Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus, darba drošības, 

elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, iepazīstina ar tiem darbiniekus un iesaistīto 

personālu, kas tiks nodarbināti Objektā, un uzņemties par to ievērošanu pilnu atbildību; 

8.1.11. ievēro Objekta būvlaukumā tīrību un sanitārās normas; 

8.1.12. veic visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā, būvgružus un 

citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj 

apkārtējās vides piesārņošanu, sekot Objekta noteiktajai atkritumu šķirošanas kārtībai; 

nodrošina būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu izvešanu;  

8.1.13. Darbu izpildes procesā pakļaujas Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja Izpildītājs 

uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to 

izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darbdienu laikā, pēc norādījumu saņemšanas no Pasūtītāja, 

rakstveidā iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā pamatoti motivēti viņa iebildumi Pasūtītāja 

norādījumiem; 

8.1.14. saņem visas Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamās atļaujas un 

saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi Darbu veikšanas apstākļi; 

8.1.15. iesniedz Pasūtītājam Objektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu 

dokumentāciju; 

8.1.16. Līguma izpildē iesaista tikai savā Piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus un speciālistus 

un personas, atbilstoši Līguma 6.sadaļā noteiktajiem nosacījumiem; 

8.1.17. līdz visu Darbu izpildei un Darbu pabeigšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar 

objektu, Darbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus; 

8.1.18. ievēro un pilda visas Pasūtītāja likumīgās prasības; 

8.1.19. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs; 

8.1.20. pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasa un saņem atzinumus no institūcijām, kuras 

izsniegušas tehniskos noteikumus, par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

8.1.21. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka: 
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8.1.21.1.  Līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu 

Darbu un nodotu Objektus Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. 

8.1.21.2.  Izpildītājs ir apmeklējis Objektu un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt Līgumcenu un Darba izpildes termiņu, tajā skaitā iepazinies ar Darba organizēšanas 

iespējām; 

8.1.21.3.  tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba 

veikšanai. 

8.1.21.4.  Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētās Darba daļas 

veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu. 

8.1.22. Veicot Būvdarbus, Izpildītājs nodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un 

kvalitātes kontroli objektā. 

8.1.23. Visā Būvdarbu izpildes laikā, t.sk. laikā, kad darbi netiek veikti, līdz Objekta nodošanai 

ekspluatācijā Izpildītājs uzņemas visus normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju 

priekšrakstos paredzētos darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu nodrošināšanas 

pienākumus.  

8.1.24. Izpildītājs nodrošina visas dokumentācijas, kura attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi 

un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrašanos Objektā.  

8.1.25. Izpildītājs nodrošina Objektu uzturēšanu (savlaicīgu un regulāru būvgružu un citu 

izlietoto materiālu izvešanu u.c.) atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz brīdim, 

kamēr Objekti ir nodoti Pasūtītājam. Izpildītājs nekavējoties notīra visus nobirumus, kas 

radušies Objektos vai ārpus tiem. 

8.1.26. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumos 

vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Būvdarbus.   

8.1.27.Būvdarbu veicējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem publiskā 

būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no 

pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 

(sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas 

par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Būvdarbu veicējam ir pienākums līgumos ar 

apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā 

un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu “Noteikumu par publisko būvdarbu 

līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” Nr. 419, 6., 9., 10. un  14. punktā 

iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma 

kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām. 

8.2.Pasūtītājs: 

8.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

8.2.2.savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu 

pieņemt Darbus; 

8.2.3.nozīmē Būvuzraugu; 

8.2.4.sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja 

pieprasīto informāciju un dokumentus; 

8.2.5.ar šo Līgumu pilnvaro Izpildītāju uz visu Darbu izpildes periodu iecelt darba aizsardzības 

koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. 

gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

8.2.6.nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt 

Objektiem Līguma izpildei. 

8.2.7.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp – pieaicinot 

speciālistus. 
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8.2.8.Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu 

aizkavēt savlaicīgu Darbu veikšanu un Līguma izpildi. 

 

9. Darbu pieņemšana – nodošana 

9.1.Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja 

Līguma 2.1. punktā noteiktie darbi ir izpildīti saskaņā ar šo Līgumu atbilstoši Tehniskajai 

dokumentācijai un normatīvajiem aktiem, un Puses ir parakstījušas Būvdarbu pabeigšanas aktu 

par visu Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanu.  

9.2.Gadījumā, ja pirms Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs vai Būvuzraugs 

konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie 

materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana-

nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkumus 

un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu 

saskaņotajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāizpilda nepadarītie 

Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā 

aktā. Pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti piesaka galīgo Darbu izpildes 

pieņemšanu. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. 

9.3.Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 9.2. punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā 

pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās 

Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības 

pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. 

Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs un izpildāms Pusēm. 

9.4.Ja Līguma 9.3. punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda 

Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā 

pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad 

Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un 

izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu 

kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā 

ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās 

dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās 

izmaksas. 

9.5.Pēc Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas Izpildītājs veic paveikto Darbu 

izpilduzmērījumus, sagatavo dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē atzīmei par būvdarbu 

pabeigšanu / objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

9.6.Darbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas 

risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī 

Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet 

no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīdi. 

9.7.Visi un jebkādi līguma pielikumā esošajās Darbu tāmēs noteiktie materiāli, konstrukcijas 

utt. pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir parakstīts Līguma 10.1. punktā noteiktais Būvdarbu 

pabeigšanas akts. 

9.8.Akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par darbu 

defektiem, kuri atklājas pēc Darbu nodošanas. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas uz 

savu risku un par saviem līdzekļiem novērst jebkurus un visus bojājumus, neprecizitātes un 

citas nepilnības, kuras var parādīties Izpildītāja veiktajos Darbos, vai kuras radušās Izpildītāja 

vainas dēļ. 

10. Pušu mantiskā atbildība 
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10.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

10.2. Par Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 

% (nulle komats viens procents) no Līgumcenas. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo Līguma 

apakšpunktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā 

uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju. 

10.3.Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no neapmaksātā rēķina summas par katru 

nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots 

un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10 % 

(desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību 

pienācīgas izpildes attiecībā pret Izpildītāju. 

10.4. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts vai 

izbeigts  Līguma 14.2. apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

vienreizēju līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi  10 % (desmit procenti) 

apmērā no Līgumcenas. 

10.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēros Līguma 7.3. punkta vai 7.4.1., 7.4.2. apakšpunktu 

noteikumus, par katru šādu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro 

(divi simti euro) apmērā.  

10.6. Ja Izpildītājs pienācīgā termiņā nepilda Līgumu 11.3. punktā noteiktās garantijas saistības 

vai atsakās no to izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi vai 

nepienācīgu, izpildi, termiņu kavējumu – 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no 

Līgumcenas par kavēto termiņa dienu, kā arī sedz visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos 

zaudējumus. 

10.7. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā ne vēlāk kā 5 (piecas) 

darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puse, kurai jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par 

noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kādā ir 

Izpildītājam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa.  

 

11.Garantija 

11.1.Garantija izpildītajiem Darbiem ir noteikta ne mazāk kā ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) 

mēneši no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā Līguma punktā noteiktajā 

garantijas termiņā Pasūtītājs var prasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu 

defektus, kas atklājušies pēc akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas. 

11.2. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem – Izpildītāja apliecinājums, ka izpildītie Darbi 

un tajos izmantotie materiāli vai to sastāvdaļa šajā Līgumā noteiktu laika posmu saglabās 

lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un tas uzņemas papildu saistības novērst visus 

trūkumus. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 

zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka 

izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumam un ka Darbos, 

materiālos vai iekārtās nav defektu. 

11.3. Pēc Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā 

jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto Darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs 

dokumenta oriģināls (garantijas laika garantija) – kredītiestādes vai arī apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegta neatsaucama garantija, uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie 

garantijas devēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama Darbu 
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Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt Darbu Defektu novēršanu. Šajā punktā 

noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais 

šādas garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 20 (divdesmit) dienām. Garantijai laika 

garantijas polisei jābūt 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. 

11.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam Pušu saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienām uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras 

Objektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā un uz kurām ir attiecināma 11.1. punktā 

noteiktā garantija. 

11.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots 

Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 

Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) kalendāra dienām, bet Puses 

var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir 

tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. 

Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 

11.6. Līguma 11.5. punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas 

uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir 

ticis sastādīts. 

11.7. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu 

Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina novērst Defektus vai 

pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās 

izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā, izmantojot Izpildītāja iesniegto garantijas laika garantiju. 

 

12. Nepārvarama vara 

12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu 

ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas 

rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un 

no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura 

nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai 

materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no 

nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no Pusēm vai tās kontrolē 

esoša persona. 

12.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

12.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

12.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

12.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

12.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

12.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem 

apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja nepārvaramas varas 

apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma 

darbību, rakstveidā informējot par to otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja Līgumā 

noteiktā Pakalpojuma izpilde tiek pārtraukta nepārvaramas varas dēļ, Puses sastāda aktu par 

faktiski izpildītajiem darbiem jeb sniegto Pakalpojumu. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski 

veiktajiem darbiem. 

 

13. Līguma darbības termiņš un grozīšana 
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13.1.Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Pušu pārstāvji to ir parakstījuši. Līgums ir spēkā līdz 

brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas 

vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā 

ar šo Līgumu, to izbeidz vienpusēji. 

13.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma 

izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi 

stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13.3. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā Līgumā noteikto kārtību, 

Puses, rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgas izdarīt nebūtiskas un būtiskas izmaiņas Līgumā. 

13.4. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa vai pieļauj: 

13.4.1. ieslēgt būvdarbu apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Konkursā, un kuru 

nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus, slēdzot Līgumu Puses 

nevarēja paredzēt un bez kuriem Līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms; 

13.4.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta faktisko 

apjomu atšķirība no Tehniskās dokumentācijas vai nepieciešamība veikt Būvdarbu apjomu, 

tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām interesēm 

sasniegtu Tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un nodrošinātu Būves kvalitatīvu 

funkcionēšanu mērķiem, kuriem tā ir paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek 

izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

13.4.3. darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu 

veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, 

izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves vai iekārtu tehniskos 

risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, vai ir 

nepieciešami, lai novērstu kļūdas Tehniskajā dokumentācijā, inženierizpētē (ja attiecināms), lai 

Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Tehniskajā dokumentācijā, bet Pasūtītājam ir 

nepieciešami; 

13.4.4. lai Līguma ietvaros veiktu saistītus darbus, kas nav minēti Tehniskajā dokumentācijā, 

bet ir nepieciešami Pasūtītājam; 

13.4.5. vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, 

pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam; 

13.4.6. viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, 

kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru 

apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus.    

13.5. Papildus darbu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās cenas Iepirkumā 

darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas, bet 

tādiem, kuriem analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām 

Līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga 

rakstura darbu cenām tirgū. Jāiesniedz vismaz 2 cenu aptaujas.  

13.6. Konstatējot papildu darbu nepieciešamību, Izpildītājam jāsagatavo fakta konstatācijas 

akts (pēc iespējas pievienojot fotoattēlus) un ar Pasūtītāju saskaņota detalizēta tehniskā 

dokumentācija par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par papildu 

darbiem un līdz ar to par pamatojumu līgumcenas palielināšanai no Izpildītāja puses nevar tikt 

uzskatītas jebkādas atsauces uz tā nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu 

apjomu aplēsēm Tehniskās dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz 

tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskajā dokumentācijā, 

uz būvdarbu detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to 

izpildi saistītajiem pasākumiem. Konstatācijas akts, kā arī citi grozījumu nepieciešamību 

apliecinoši dokumenti (piem., būvsapulču protokoli) kļūst par pamatu Vienošanās noslēgšanai 

par grozījumiem Līgumā un/ vai Būvdarbu apjomos.   
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13.7. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Puses sastāda 

Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu 

izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, kā 

arī tos apliecina pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). 

13.8. Veikto grozījumu vērtība nepārsniedz 15 % (piecpadsmit procenti) no kopējās 

Līgumcenas.  

13.9. Tehniskajā dokumentācijā paredzētos materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar 

citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja: 

13.9.1. Iepirkuma laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo; 

13.9.2. citu objektīvu iemeslu dēļ. 

13.10. Izpildītājs ir arī tiesīgs piedāvāt izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti 

Līguma dokumentos. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti 

Pasūtītājam apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. 

Šajā gadījumā norādīto produktu/ materiālu/ izstrādājumu aizvietošana ir pieļaujama, ja 

Izpildītāja piedāvātais variants ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet 

nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav 

obligāts priekšnosacījums Līgumcenas palielināšanai.  

13.11. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Izpildītāju aizstātu ar citu 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu saskaņā 

ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 

uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas PIL 42. pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, 

kurus Pasūtītājs pārbaudīs uz datumu, kad saņemti visi izskatāmie dokumenti šāda lēmuma 

pieņemšanai. 

 

14. Līguma izbeigšana 

14.1.Līgums var tikt izbeigts vienpusēji tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 

14.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam, ja: 

14.2.1.Darbs Objektā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba 

uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs 

nav sasniedzams juridiskajā adresē;  

14.2.2.Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes pierāda, ka Darbs 

tiek pildīts Līgumam neatbilstošā kvalitātē un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā; 

14.2.3.Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām; 

14.2.4.Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma 

7.1. apakšpunktā noteiktās Līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda vai ir 

spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Izpildītājs noteiktajā 

termiņā nav tos atlīdzinājis; 

14.2.5.Izpildītājs Līguma 3.1.punktā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu 

un/vai neiesniedz Projekta vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus; 

14.2.6.Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma 

procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma 

procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu Līgumā 

noteiktajā kārtībā; 
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14.2.7.Izpildītājs nenodrošina tāda uzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību 

Līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma 

procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras 

laikā; 

14.2.8.ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu.  

14.2.9.ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas.  

14.3. Pasūtītājs var vienpusēji Līgumu izbeigt pirms termiņa, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 64. panta nosacījumus. 

14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot 

Pasūtītājam, ja: 

14.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 % (desmit procenti) no 

Līguma 7.1. punktā noteiktās Līgumcenas; 

14.4.2. Pasūtītājs Izpildītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā 

no Līguma 7.1. punktā noteiktās Līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda 

vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Pasūtītājs noteiktajā 

termiņā nav tos atlīdzinājis. 

14.4.Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai 

plānoto Līguma izbeigšanu un tā nav novērsusi līguma izbeigšanas pamatu brīdinājumā 

noteiktajā termiņā. 

14.5.Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 15. 

(piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko 

adresi. 

14.6.Līguma izbeigšanas gadījumā: 

14.6.1.Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus; 

14.6.2.Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt Darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt 

konstrukcijas līdz Darbu atsākšanai. Uzdevumu sagatavo Projekta vadītājs, ievērojot Līguma 

noteikumus un tie ir saistoši un izpildāmi Izpildītājam; 

14.6.3.Izpildītājs pārtrauc Darbus un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos 

darbus un līdz Līguma izbeigšanai paveikto un ar aktu pieņemto Darbu izpilddokumentāciju; 

14.6.4.pēc visu uzdoto darbu pabeigšanu puses paraksta Darbu izpildes pabeigšanas aktu, ko 

sagatavo Izpildītājs; 

14.6.5.pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu 

novērtēšanas puses paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu; 

14.6.6.Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa summu, izņemot to daļu, kura tika 

ieturēta no kārtējiem ikmēneša maksājumiem, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 14.2. punktā 

norādītājos gadījumos. 

 

15. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

15.1.Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie 

tiesību akti. 

15.2.Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
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15.3.Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski 

informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja 

Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

15.4.Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) 

darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 20 (divdesmit) 

darbdienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot 

izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

16. Pušu pārstāvji 

16.1. Pasūtītāja pārstāvis šī Līguma administrēšanai un kontaktpersona jautājumos, kas ir 

saistīti ar Darbu izpildi, ir Ludzas novada pašvaldības Ludzas novada pašvaldības /-----/; tālruņa 

Nr. /-----/, e-pasta adrese: /-----/. 

16.2. Pasūtītāja pārstāvis veic ikdienas ar Līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanu un 

Projekta izpildes uzraudzību un no Pasūtītāja puses nepieciešamo dokumentu projektu 

sagatavošanu; izskata Darbu veikšanas projektu; piedalās materiālu un izstrādājumu 

saskaņošanā; piedalās sapulcēs; atbild uz Izpildītāja vēstulēm, saskaņo rēķinus. 

16.3. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba 

izpildi un pabeigšanu ir atbildīgais Darbu vadītājs: SIA “Pamatceļš” /------/, būvprakses 

sertifikāta Nr. /-----/, tālruņa numurs /------/, e-pasta adrese: /-----/. 

16.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

pārstāvi. 

16.5. Izpildītāja Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, 

ievērojot Līguma 6. nodaļā noteikto. 

16.6. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski 

paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

17. Citi noteikumi 

17.1. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir sniegušas 

patiesu un pilnīgu informāciju.  

17.2. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. 

17.3. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas 

iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas 

kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu 

valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

17.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

17.5. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai 

ar otras Puses piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

17.6. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

17.7. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un 

veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, 

tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību un pienākumu realizēšanu. 

17.8. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai 

Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām 

personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos 

paredzētos gadījumus.  

tel:+371%2026455159
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17.9. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski 

noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai elektroniski 

parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi 

vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā, vai elektroniski parakstītas vēstules saņemšanas 

dienā. Jebkurā gadījumā Puses šī Līguma ietvaros atbildes uz otras puses uzdotajiem 

jautājumiem atbildēs iespējami īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā. 

17.10. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Visai sarakstei 

un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz 

tās adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmēja – nav iepriekš norādījusi savādāk. 

17.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 

spēkā esamību. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

17.12. Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Katra Līguma Puse 

glabā Līguma eksemplāru. 

17.13. Līguma pielikumi:  

17.13.1. 1. pielikums – Būvdarbu tāmes. 

17.13.2. 2. pielikums – Izpildītāja speciālistu saraksts. 

 

18. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs      Izpildītājs 

Ludzas novada pašvaldība   SIA “Pamatceļš” 

Reģistrācijas Nr. 90000017453  Reģistrācijas Nr. 52403043011 

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,   Adrese: Jaunā iela 7G, Rēzekne, 

Ludzas novads, LV-5701   Rēzeknes nov., LV-4601  

E-pasts: pasts@ludzasnovads.lv  E-pasts: info@pamatcels.lv 

Banka: /------/     Banka: /-----/   

Konta Nr. /--------/    Konta Nr. /-----/  

Bankas kods:  /-----/    Bankas kods:/------/ 

 

izpilddirektors     valdes loceklis 

(elektroniskais paraksts) /------/  (elektroniskais paraksts) /-----/ 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


